

Verfahren **Haag II (DE)**

Gemeinde Haag, Landkreis Bayreuth

**Aktenvermerk zur Besprechung am 14.12.2017**

wegen

Ausführungsplanung der DE-Maßnahmen

Termin: 14.12.2017, 10:00 Uhr  
Ort: ALE Oberfranken  
Anwesende: Herr Pensel, Bürgermeister der Gemeinde Haag  
Herr Küffner, Bauamtsleiter der VG Creußen  
Frau Schlichtiger, LAB Schlichtiger  
Herr Walz, LAB Schlichtiger  
Herr Wolf, IB Wolf & Schneider  
Herr Firsching, Vorsitzender der TG  
Herr Kram, Geschäftsführer beim VLE Ofr.  
Herr Förtsch, Gebietsingenieur beim VLE Ofr.  
Anlage: 1 Lageplan (M= 1 : 2.000)

Sachstand:

Bezugnehmend auf die Besprechung vom 26.04.2017 beim VLE Ofr. und Ortstermin vom 08.05.2017 (s. AV vom 11.05.2017) stellt sich auf Grund neuer Erkenntnisse der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Gemeinde Haag verzichtet aus wirtschaftlichen Gründen auf die Errichtung eines Trennsystems für das dörfliche Abwasser in Haag. Vielmehr verbleibt es beim bisherigen Mischwasserkanal, der die Anschlüsse der neu zu bauenden Dorfstraßen aufnimmt.

Somit kann die Ausführungsplanung analog dem vorliegenden Bauentwurf erstellt werden. Hierbei handelt es sich um die vom LPB Schlichtiger und IB Wolf & Schneider geplanten 9 Einzelmaßnahmen (MKZ 113 018, 113 026, 423 017, 423 016, 423 025, 113 034, 121 011, 121 029 und 121 037).

Der VLE Ofr. beabsichtigt die Ausführungsplanung (Phase 5) für den Straßenraum dem IB Wolf & Schneider und für die Freiflächen dem LAB Schlichtiger zu vergeben. Die Erstellung des LV's sowie die Bauleitung obliegen dem VLE Ofr. (Phase 6 mit 9).

### Im Einzelnen wird hierzu festgehalten:

- Kartenformat und Maßstab der Ausführungspläne orientieren sich an den Plänen der Entwurfsplanung
- Für die Spundwand am Poppenweiher ist eine Statik erforderlich; Einholung eines Angebotes durch IB Wolf & Schneider
- Die Zufahrt zur Brunnenstraße muss für die Anlieger immer möglich sein
- Bauvorhaben bei Bär Heinrich (Flst. 92 Gmkg. Haag) und Volkert Daniel (Flst. 18/1 Gmkg. Haag) in der Ausführungsplanung beachten; ggf. Rücksprache mit der Gemeinde bzw. TG
- Gemeinde Haag beabsichtigt unter eigener Trägerschaft die Wasserleitung im Bereich des Schulhofes und ggf. vom Brunnen zur Brunnengasse zu erneuern
- Evtl. Leerrohre mit der Telekom absprechen
- Evtl. Stromkabel mit Verteilerkästen mit Versorgungsträgern absprechen

### Ausschreibung & LV-Erstellung

- Die Ausschreibung erfolgt im Gesamtpaket; ggf. nach Einzelgewerke für Holz-, Stahl- und Pflanzarbeiten sowie für Ausstattungselemente (Buswartehaus, Zisterne, Pergola, Bänke, Tisch, Papierkörbe, LED-Strahler, Schaukästen, Zisterne, Wipptiere, Schachfiguren usw.)
- Die Ausschreibung erfolgt nach o.a. MKZ
- Kirchenmauer: Fugensanierung mit Mosaikgestaltung eigene Ausschreibung
- Die Massen aus dem Entwurf können für das LV verwendet werden
- Die Fußwege werden als eigener Abschnitt im LV aufgenommen

### Abrechnung

- Für die TG erfolgt die Rechnungsstellung nach MKZ
- Für die Gemeinde gemäß der Ausbaubeitragssatzung nach Abrechnungsgebieten

### Unterlagen:

- Plan nach § 41 FlurbG (Bescheid des ALE Ofr. vom 12.10.2016) an Frau Schlichtiger und IB Wolf & Schneider sowie an Herrn Förtsch weiterleiten

- Lichtpläne für Dorfbeleuchtung von der Gemeinde Haag an Frau Schlichtiger weiterleiten
- Eingabepläne für die Bauanträge Bär Heinrich (Flst. 92 Gmkg. Haag) und Volkert Daniel (Flst. 18/1 Gmkg. Haag) von der Gemeinde Haag an Frau Schlichtiger weiterleiten
- Abrechnungspläne der Gemeinde Haag an Frau Schlichtiger, Herrn Förtsch und IB Wolf & Schneider weiterleiten

#### Kosten für 2018

- Für die Monate Sept./Okt./Nov. je 70 T€ + 15 % BNK → ca. 240 T€ Baukosten
- Anteil der Gemeinde (30 %) → ca. 72 T€

#### Zeitplan für 2018

- Februar bis Mai: Ausführungsplanung
- Juni / Juli: Ausschreibung
- September: Baubeginn mit der unteren Dorfstraße und Poppenweiher

#### Bauabschnitte 2018 bis 2020:

1. Untere Dorfstraße mit Poppenweiher und Brunnenplatz (MKZ 113 018)
2. Straßenzug im Bereich der Kirche (MKZ 113 026), Kirchengrund mit Seitenstraßen (MKZ 423 017), ehem. Schulhof und -garten (MKZ 423 025), Buswartehaus (MKZ 403 016)
3. Obere Dorfstraße mit Teil der Tannbergstraße (MKZ 113 034)
4. Fußwege:
  - Kirchgasse (MKZ 121 011)
  - Brunnengasse (MKZ 121 029)
  - Schmiedsgasse (MKZ 121 037)

Für den Aktenvermerk  
Bamberg, den 14.12.2017

gez.  
Firsching  
Baurat